

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich 4
Fachbereich 8/2
Bearbeitet von: Herrn Schuster

Datum
13.03.2002

Beratungsfolge Ausschüsse – Rat

☒ öffentlich

☐ nicht öffentlich

Ausschuss für Umwelt, Landschaftspflege und Energie

09.04.2002

Betreff:

Abfallwirtschaft

- Konzeption zur Planung und zum weiteren Ausbau des städtischen Wertstoffdepotnetzes 1997 und Folgejahre;

- Sachstand zum 31.12.2001

Beschlussvorschlag:

Sachstandsbericht

Der Ausschuss für Umwelt, Landschaftspflege und Energie des Rates der Stadt Siegen hat am 29.04.1997 beschlossen, die Konzeption zur Planung und zum weiteren Ausbau des städt. Wertstoffdepotnetzes 1997 und Folgejahre umzusetzen.

Die Konzeption beinhaltet eine Prioritätenfolge, nach der die Wertstoff-Depots ausgebaut werden. Aus verschiedenen Gründen mussten im abgelaufenen Jahr Änderungen an Einzelstandorten und in der Prioritätenliste vorgenommen werden.

Der Umsetzungsstand im Jahr 2001 stellt sich wie folgt dar:

I. Neubau	<u>Fertigstellung</u>
1. Achenbacher Straße/Bushaltestelle	17.07.2001
2. Eiserfelder Straße Metro	02.08.2001
3. Fludersbach / Bauhof	09.10.2001
4. Unterflurdepot Breslauer Straße	07.11.2001
II. Verlagerung	<u>Fertigstellung</u>
1. Oberlinstraße	19.02.2001
2. Am Eichenhang / Parkplatz	13.08.2001
III. Erweiterung / Neugestaltung	<u>Fertigstellung</u>
1. Eiserntalstraße Nr. 556	15.02.2001

2.	Haardtchenstraße	19.02.2001
3.	Hindenburgstraße	20.02.2001
4.	Grabettstraße	09.03.2001
5.	Kolpingstraße	09.03.2001
6.	Am Friedrich-Flender-Platz	12.05.2001
7.	Am Eichert	12.05.2001
8.	Technologiezentrum	12.05.2001
9.	Maccostraße	26.05.2001
10.	Gosenbacher Hütte	14.08.2001
11.	Am Steigerberg	29.08.2001
12.	Am Rothenberg	29.08.2001
13.	Paul-Bonatz-Straße	01.09.2001
14.	AWO Hengsbach	16.10.2001
15.	Achenbacher Furt	05.11.2001
16.	Famila Markt	06.11.2001
17.	Liegnitzer Straße	12.11.2001
18.	Bürbacher Weg	30.11.2001
19.	Saarbrücker Straße	30.11.2001

Die aktuelle Auflistung aller derzeit nutzbaren Wertstoff-Depots ist als Anlage 1 beige-fügt. Daraus ergibt sich eine Gesamtzahl von 208 Wertstoff-Depots zum 31.12.2001.

Die weiteren Maßnahmen für die Jahre 2002 ff. ergeben sich aus der Konzeption, die dem Ausschuss für Umwelt, Landschaftspflege und Energie am 29.04.1997 vorgelegt worden ist. Danach ist der Ausbau des Netzes auf insgesamt 220 Standorte vorgesehen, womit eine Versorgungsdichte von einem Depot für 500 Einwohner erreicht werden soll.

Die weiteren Planungen für die Jahre 2002 ff. sind als Anlage 2 beige-fügt.

Finanzielle Auswirkungen

☒ ja

☐ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objekt bezogene Einnahmen	Abstimmung mit dem Kämmerer
332.340 €	lfd.Unterhaltung ca. 20.450 €		332.340 € 20.450 €	<input type="checkbox"/> ist erfolgt <input checked="" type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmit- tel im Haus- haltsjahr zur Verfügung stehen

Veranschlagung

<input checked="" type="checkbox"/> im VermH 2002	<input checked="" type="checkbox"/> im VerwH 2002	<input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, mit 51.000 Euro 31.000 Euro	Haushaltsstelle 1.725.9500.6 1.725.5100.9
------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

Im Auftrag

Bonstein

Anlagen: Zwei