

Abteilung:

4/1 Straße und Verkehr

Produkt:

09.02.05 Verkehrsplanung

12.01.01 Verwaltung öffentliche Verkehrsflächen

12.02.01 - 04 (Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen)

Ifd. Nr.	Produkt, Leistung, Projekt	Ziel	Maßnahmen zur Zielerreichung	Personaleinsatz	Termine, Planungszeitraum
			Planungsstand		
	Straßenplanung				
1	Hengsbachstraße	Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	Ausführungsplanung	intern	laufendes Projekt
2	Heckenbergstraße	Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	Entwurfsplanung	intern	2023
3	Siegener Straße	Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im IV Verkehrssicherheit Fußgänger	Zuwendungsantrag eingereicht Entwurfs- und Ausführungsplanung	extern	laufendes Projekt
4	Gewerbegebiet Martinshardt II	Erschließung von Gewerbeflächen	Entwurfs- und Ausführungsplanung	intern	laufendes Projekt
5	Erneuerung Signalanlagen	Austausch Signalgeber und Steuergerät	Planung / Umsetzung 10 Anlagen im Rahmen eines Zuwendungsantrages	intern	2023
a)	LED-Umrüstung				
b)	Erneuerungsprogramm LSA	abgängige Anlagen	LSA 6 Sandstraße / Sieghütter Hauptweg	intern	2023
6	ZOB Geisweid	Verbesserung der Verkehrsabwicklung ÖPNV	Zuwendungsantrag eingereicht Ausführungsplanung	intern	3. Quartal 2023
7	Kreisverkehr Hainer Hütte inkl. Brückenerneuerung	Verbesserung des Verkehrsablaufs	Voranmeldung Zuwendungsantrag erfolgt Wasserrechtliche Genehmigung	extern	2023
8	Ausweiche Pocheweiher	Verbesserung in der Verkehrsverhältnisse	Ausführungsplanung	intern	2. Quartal 2023

Abteilung:

4/1 Straße und Verkehr

Produkt:

09.02.05 Verkehrsplanung

12.01.01 Verwaltung öffentliche Verkehrsflächen

12.02.01 - 04 (Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen)

lfd. Nr.	Produkt, Leistung, Projekt	Ziel	Maßnahmen zur Zielerreichung	Personaleinsatz	Termine, Planungszeitraum
			Planungsstand		
9	Bauhof Fludersbach	Verbesserung in der Verkehrsverhältnisse	Ausführungsplanung	intern	2. Quartal 2023
10	Haardtstraße	Verbesserung in der Verkehrsverhältnisse	Entwurfsplanung	extern	2023
11	KVP Wichernstraße K 14	Verbesserung in der Verkehrsverhältnisse	Vorplanung	intern	2023
12	Maccostraße Optimierung Linienführung	Verbesserung in der Verkehrsverhältnisse	Entwurfsplanung	intern	2023
13	Trupbacher Straße	Verbesserung in der Verkehrsverhältnisse	Vorplanung	intern	2023
14	Stützmauer Blumertsfeld	Verbesserung in der Verkehrsverhältnisse	Vorplanung	intern	2023
15	Parkplätze Saarbrücker Straße	Verbesserung in der Verkehrsverhältnisse	Vorplanung	intern	2023
16	Reduzierung der Eingangsgeschwindigkeiten	Verbesserung in der Verkehrsverhältnisse	Entwurfs- und Ausführungsplanung	intern	laufendes Projekt
17	Parkplatz Johannesstraße	Verbesserung in der Verkehrsverhältnisse	Entwurfs- und Ausführungsplanung	intern	2023

Abteilung:

4/1 Straße und Verkehr

Produkt:

09.02.05 Verkehrsplanung

12.01.01 Verwaltung öffentliche Verkehrsflächen

12.02.01 - 04 (Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen)

lfd. Nr.	Produkt, Leistung, Projekt	Ziel	Maßnahmen zur Zielerreichung	Personaleinsatz	Termine, Planungszeitraum
			Planungsstand		
	Rad- und Fußverkehr				
18	Radweg Siegtal				
a)	Radweg Siegtal I. BA Bahnhof Eiserfeld - HTS-Anschluss	Radverkehrsförderung	Zuwendungsantrag (Neubau) gestellt Entwurfsplanung	intern	laufendes Projekt
b)	Radweg Siegtal II. BA HTS-Anschluss - Hallenbad Eiserfeld	Radverkehrsförderung	Entwurfsplanung Zuschussantrag stellen	intern	laufendes Projekt
c)	Radweg Siegtal IV. BA Bühlstraße - Niederschelden	Radverkehrsförderung	Entwurfsplanung Zuschussantrag stellen	extern	laufendes Projekt
19	Fußweg Geisweid (Ziegeleistraße)	Verbesserung in der Verkehrsverhältnisse	Ausführungsplanung fertig	intern	laufendes Projekt mit Esi
20	Planung FGÜs	Verbesserung in der Verkehrsverhältnisse	Sohlbacher Straße / Im Seifen Breitenbacher Straße 59 Kichtaler Weg	intern	2023 2023 2023
21	Elternhaltestelle	Verbesserung in der Verkehrsverhältnisse	2. BA	intern	laufendes Projekt
22	Fahrradboxen Oberstadt / Altstadt Parkhaus Hinterstraße	Radverkehrsförderung	Ausführungsplanung	intern	2023
23	Radweg Landesbetrieb Langenholdinghausen	Radverkehrsförderung	Ausführungsplanung	intern	laufendes Projekt

Abteilung:

4/1 Straße und Verkehr

Produkt:

09.02.05 Verkehrsplanung

12.01.01 Verwaltung öffentliche Verkehrsflächen

12.02.01 - 04 (Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen)

Ifd. Nr.	Produkt, Leistung, Projekt	Ziel	Maßnahmen zur Zielerreichung	Personaleinsatz	Termine, Planungszeitraum
			Planungsstand		
24	Radverkehrverleihsystem (Velocity)	Radverkehrsförderung		intern	laufendes Projekt
25	Bike & Ride Offensive Deutsche Bahn	Radverkehrsförderung	Ausführungsplanung	intern	laufendes Projekt
26	Umsetzungen Radverkehrskonzept (Bieneck)	Verbesserung in der Verkehrsverhältnisse	Entwurfs- und Ausführungsplanung	intern	laufendes Projekt
27	Fußweg Hengsbach	Fußverkehrsförderung	Vorplanung	intern	2023
28	Gehweg Breite Straße Bahnhof Weidenau	Fußverkehrsförderung	Entwurfsplanung	intern	2023
29	Radwegverbindung An der Alche	Radverkehrsförderung	Entwurfsplanung	intern	2023
30	Radweg Leimbachtal Alternative Zuwegung Winchenbach	Radverkehrsförderung	Vorentwurfsplanung	intern	2023
31	Radweg Auf der Schemscheid	Radverkehrsförderung	Ausführungsplanung	intern	2.Quartal 2023

Abteilung:

4/1 Straße und Verkehr

Produkt:

09.02.05 Verkehrsplanung

12.01.01 Verwaltung öffentliche Verkehrsflächen

12.02.01 - 04 (Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen)

Ifd. Nr.	Produkt, Leistung, Projekt	Ziel	Maßnahmen zur Zielerreichung	Personaleinsatz	Termine, Planungszeitraum
			Planungsstand		
32	Radwegverbindung Radweg Leimbachtal an Leimbachstraße	Radverkehrsförderung	Entwurfsplanung	intern	2023
33	Fußwegeverbindung "Zur Waldzeche"	Fußverkehrsförderung	Ausführungsplanung	intern	1.Quartal 2023
34	Radverkehrsquerungsstelle Siegthalstraße mit Neubau Haltestelle	Radverkehrsförderung ÖPNV Förderung	Ausführungsplanung Zuwendungsantrag eingereicht	intern	2023
35	Radverkehrsführung Knotenpunkt Sohlbacher Straße Geisweider Straße	Radverkehrsförderung	Vorplanung	intern	2023
36	Radwegverbindung Weidenau Giersberg	Radverkehrsförderung	Vorplanung	intern	2023
37	Gehweg Gießereistraße	Fußverkehrsförderung	Ausführungsplanung	intern	1. Quartal 2023
38	Schutzstreifen Boschgotthardtshütte Ev. Gymnasium	Radverkehrsförderung	Ausführungsplanung	intern	1. Quartal 2023
39	Umweltspuren Nord-Süd-Achse	Radverkehrsförderung	Ausführungsplanungen	intern	3. Quartal 2023

Abteilung:

4/1 Straße und Verkehr

Produkt:

09.02.05 Verkehrsplanung

12.01.01 Verwaltung öffentliche Verkehrsflächen

12.02.01 - 04 (Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen)

lfd. Nr.	Produkt, Leistung, Projekt	Ziel	Maßnahmen zur Zielerreichung	Personaleinsatz	Termine, Planungszeitraum
			Planungsstand		
	dauerhaft laufende Maßnahmen				
40	Signalanlagenanpassung im Zuge von Baustellen / Veranstaltungen	Verbesserung der Verkehrsabwicklung in Baustellen	Planung Planung /Umsetzung	intern	
41	Unterhaltung Signalanlagen	Instandsetzung Signalanlagen	Planung /Umsetzung	intern	
42	Projektzuarbeiten ZGW, Grünflächen, WiFö, Stadtplanung/-entwicklung, Politik Bauaufsicht, Schulamt, Sportplätze		Planung / Umsetzung	intern	

Abteilung:

4/1 Straße und Verkehr

Produkt:

09.02.05 Verkehrsplanung

12.01.01 Verwaltung öffentliche Verkehrsflächen

12.02.01 - 04 (Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen)

Ifd. Nr.	Produkt, Leistung, Projekt	Ziel	Maßnahmen zur Zielerreichung	Personaleinsatz	Termine, Planungszeitraum
			Planungsstand		
Verkehrsplanung					
43	ÖPNV-Beschleunigung	Verbesserung der Verkehrsabwicklung ÖPNV	Zuwendungsantrag bewilligt	intern > extern	laufendes Projekt
44	Verkehrssituation LSA's optimieren	Verbesserung des Verkehrsablaufs	Planung/Umsetzung	intern	laufend
45	Parkleitsystem	Verbesserung der Verkehrsabwicklung	Ausführungsplanung Zuwendungsantrag bewilligt	intern	2023
46	Klimaschutzteilkonzept Mobilität (VEP für Siegen)	Verkehrsplanung	Umsetzungen	intern > extern	laufendes Projekt
47	Siegen. Wissen verbindet	Verkehrsplanung	Auswertung	intern	laufendes Projekt
48	Fußverkehrs-Check	Verkehrsplanung	Aufarbeiten der Maßnahmenvorschläge	intern	laufendes Projekt
49	Umweltspuren Nord - Süd Achse	Verkehrsplanung	Auswertungen	intern	laufendes Projekt 2023
50	Machbarkeitsstudie Siegbertunnel (aus KSTK)	Verkehrsplanung		extern	laufendes Projekt 2023

Abteilung:

4/1 Straße und Verkehr

Produkt:

09.02.05 Verkehrsplanung

12.01.01 Verwaltung öffentliche Verkehrsflächen

12.02.01 - 04 (Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen)

lfd. Nr.	Produkt, Leistung, Projekt	Ziel	Maßnahmen zur Zielerreichung	Personaleinsatz	Termine, Planungszeitraum
			Planungsstand		
51	Geschwindigkeitskonzept	Verkehrsplanung		intern	2. Quartal 2023
52	Nahverkehrsplan ÖPNV			intern	laufendes Projekt
53	Frankfurter Straße - Flurenwende	Verkehrsplanung	Auswertung Verkehrsströme	intern	2023
54	Projektzuarbeiten ZGW, Grünflächen, WiFö, Stadtplanung/-entwicklung, Politik Bauaufsicht, Schulamt, Sportplätze		Planung / Umsetzung	intern	