

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 4
Bereich: Straßenneubau
Bearbeitet von: Carsten Reißler

Siegen, 11.10.23

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

Rat

18.10.2023

Kurzbezeichnung:

Bereitstellung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung für die Vergabe des Auftrags „Unterhaltung und Modernisierung der Straßenbeleuchtung“

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt gemäß §85 i. V. §83 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) die außerplanmäßige Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,5 Mio. € für die Investitionsmaßnahme I120201003/7852300 Modernisierung der Straßenbeleuchtung, um eine Auftragserteilung der Vergabe 148_23 „Unterhaltung und Modernisierung der Straßenbeleuchtung“ zu ermöglichen.

Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme der Ermächtigung i.H.v. 1,5 Mio. € bei der Investition T120201129 Neubau Hufeisenbrücke, mit jeweils 500.000 € in 2024, 2025, 2026, da bei dieser Maßnahme derzeit noch wesentliche Planungsgrundsätze politisch beraten werden müssen.

Sachverhalt / Begründung:

Mit Vergabe Nr.148_23 wurde die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und die gegebenenfalls nötige Modernisierung der Tragsysteme der Straßenbeleuchtung in Form eines Rahmenvertrages mit 4-jähriger Laufzeit ausgeschrieben. Mit diesem Rahmenvertrag werden die Arbeiten und das Material zur Störungsbeseitigung und Wartung, sowie Änderungen an der Straßenbeleuchtung zu Lasten Dritter und kleine Neubaumaßnahmen abgedeckt. Des Weiteren soll im Zuge der Modernisierung der Straßenbeleuchtung eine Analyse der Tragsysteme (idR Maste, davon 2000Stk. älter als 50Jahre) und deren ggf. notwendige Erneuerung über diesen Auftrag abgebildet werden. Aufgrund der Kostenschätzung wurde der in-

vestive Teil der Vergabe mit einer Mittelfreigabe aus dem HH 2023 gedeckt. Die Submission ergab einen deutlich über dem Kostenanschlag (2,448 Mio €) liegenden Auftragswert (3,33 Mio €). Zwar kann der konsumtive Anteil durch die laufenden Mittel gedeckt werden, jedoch übersteigt der investive Anteil die zur Verfügung stehenden Mittel. Die Abweichungen vom Kostenanschlag begründen sich auf die, durch die Energiekrise ausgelösten, Unsicherheiten im Markt und eine Einpreisung von Inflation und Lohnkostensteigerungen über die Laufzeit. Eine abschließende Einschätzung des Zustandes der einzelnen Straßenbeleuchtung wird erst nach ausgeschriebener Prüfung erfolgen, weshalb sich der Anteil zwischen Unterhaltungs- und Neubaumaßnahme noch verändern kann

Finanzielle Auswirkungen ☒ ja ☐ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer <input checked="" type="checkbox"/> ist erfolgt. <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.
3.400.000€		100%		

Veranschlagung

<input checked="" type="checkbox"/> im Finanzplan	<input type="checkbox"/> im Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, mit	Kostenträger/ Investitionscode
HH23			1.000.000€	I120201003 Sachkonto 7852300

Klimaschutz

Klimarelevanz	Veränderungen CO ₂ -Emissionen	Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen	Bestehen alternative Handlungsoptionen?
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Prüfbedarf	<input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input checked="" type="checkbox"/> geringe Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Erhöhung <input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Unbekannt	<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
Erläuterung Klimarelevanz Verbesserung bei Modernisierung nicht förderfähiger Leuchtstellen			
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)			

In Vertretung

gez.

Henrik Schumann
Stadtbaurat

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.