

## A N F R A G E

gemäß § 8 der Geschäftsordnung für den Rat der Universitätsstadt Siegen  
und seine Ausschüsse

Anfragesteller/in	Volt- Fraktion
Eingang	07.02.2023
Federführend	M+Ö

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

Haupt- und Finanzausschuss

15.02.2023

Betreff:

**Relaunch der Homepage  
- Anfrage der Volt-Fraktion**

Frage1.: Auf welchem Stand ist der Relaunch der Homepage?

Antwort: Die optimistische Aussage zur Fertigstellung des Relaunches [II. Quartal 2022] ging von besonderen Voraussetzungen aus: Seitens der Verwaltung wurde schon frühzeitig - zuletzt im Zuge der Stellenplanberatungen 2022 - geltend gemacht, dass für eine zügige Umsetzung des Relaunches die vorhandene Stellenausstattung [eine MA für Internet/ Intranet] nicht ausreicht. Aus diesem Grund wurde seitens der Verwaltung eine Mehrstelle beantragt, die jedoch von der Politik abgelehnt wurde.

Der Sachstand ist so, dass sich nach der Erarbeitung des Layouts der neuen Website im vergangenen Jahr aktuell noch wichtige Funktionalitäten der Seite in Abstimmung mit unserem Dienstleister Südwestfalen-IT (S-IT) befinden.

Frage 2.: Woraus resultiert die Verzögerung bei der Veröffentlichung?

Antwort: Siehe Antwort zu Frage 1.