

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen
Bearbeitet von: Jörg Tiller

Siegen, 24.08.2021

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

Haupt- und Finanzausschuss

01.09.2021

Rat

22.09.2021

Kurzbezeichnung:

Rückbau Weißwehr Lothar-Irle-Straße: Deckung von Mehrkosten

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Universitätsstadt Siegen beschließt, weil es sich um einen besonderen Fall von Dringlichkeit handelt, gem. § 60 Absatz 1 Satz 1 GO NRW:

Die Bereitstellung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung gem. § 85 GO NRW in Höhe von 320.000,- € für die Vergabe der submittierten Bauleistungen Bauarbeiten „**Rückbau Weißwehr Lothar-Irle Straße**“ Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung bei der Investition T 130203017 -Verrohrung Hofbach-.

Der Rat der Universitätsstadt Siegen genehmigt vorstehende Dringlichkeitsentscheidung vom 01.09.2021.

Sachverhalt / Begründung:

Zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie ist seitens des Gewässerunterhaltungspflichtigen die Gewässerdurchgängigkeit wiederherzustellen. Die Wehranlage Lothar-Irle-Straße stellt mit einer Höhe von ca. 3 m ein unüberwindbares Hindernis für alle Lebewesen im Gewässer dar. Die Wehranlage soll zu einer Rampe 1: 30 umgebaut werden.

Die Maßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben.

Submission: 12.08.2021

Gepl. Bauzeit

Oktober 2021

Zuschlagsfrist 18.09.2021

Gepl. Bauende

Oktober 2022

Zur Submission lagen 3 Angebote vor.

Das Angebot des günstigsten Bieters liegt mit 1.140.738,76 € ca. 36 % oberhalb der Kostenberechnung von 835.558,50 €. Die Preisdifferenz ist im Wesentlichen in der vorgeschriebenen Verwendung von speziellen Betonfertigteilen begründet. Aufgrund der aktuellen Marktlage und der stark gestiegenen Baustoffpreise verspricht eine erneute Ausschreibung kein günstigeres Ergebnis.

Die Maßnahme wird zu 90 % gefördert. Die Fördermittel in Höhe von 1.242 T € sind für 2021 bereitgestellt und werden nach 2022 übertragen.

Im Haushaltsplan 2021 sind 1.000 T€ bereitgestellt wovon 860 T€ verfügbar sind.

Begründung der Dringlichkeit:

Aufgrund der oben skizzierten Fristen müssen die Mittel bereitgestellt werden, um den preisgünstigsten Bieter beauftragen zu können. Ein Beschluss erst in der Ratssitzung am 22.09.2021 wäre nach Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist. Des Weiteren soll mit den Bauarbeiten noch vor den im Winter üblichen hohen Wasserständen begonnen werden.

Finanzielle Auswirkungen ☒ ja ☐ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer <input checked="" type="checkbox"/> ist erfolgt. <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.
---------------------------	-----------------------	--------------------------	--	---

Veranschlagung

<input type="checkbox"/> im Finanzplan	<input type="checkbox"/> im Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit	Kostenträger/ Investitionscode Sachkonto
--	--	-------------------------------	----------------------------------	--

Klimaschutz

Klimarelevanz <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Prüfbedarf	Veränderungen CO₂-Emissionen <input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Erhöhung <input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung	Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Unbekannt	Bestehen alternative Handlungsoptionen? <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
Erläuterung Klimarelevanz			
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)			

--

In Vertretung

gez.

Christof Quandel

Daniel Scheidt
Betriebsleitung

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.