

## VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 4  
Bereich: Straßenneubau  
Bearbeitet von: Herrn Thomas

Siegen, 21.08.2023

Beratungsfolge: ☒ öffentlich ☐ nichtöffentlich

**Rat** **18.10.2023**

Kurzbezeichnung:

**Außerplanmäßige Mittelbereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung für das Haushaltsjahr 2023 für die Baumaßnahme "Neubau Radweg Siegufer bis Heeserstraße"**

### Beschlussvorschlag:

Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt gemäß §85 i. V. §83 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) die außerplanmäßige Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120.000 € für die Investitionsmaßnahme T120201112/7852000 – Neubau Radweg Siegufer bis Heeserstraße.

Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme der Ermächtigung bei der Investition T 120201124 – ZOB Geisweid - in gleicher Höhe.

### Sachverhalt / Begründung:

Die Universitätsstadt Siegen plant zusammen mit einer Kanalbaumaßnahme des ESi den Ausbau des Radwegs entlang der Sieg zwischen der Straße Am Siegufer und der Heeserstraße. Für den städtischen Anteil der Baukosten wurde im Juni 2018 ein Förderantrag bei der Bezirksregierung nach den Förderrichtlinien – FöRi-Nah gestellt, auf den im Oktober 2019 der positive Zuschussbescheid erteilt wurde. Im Zuge der folgenden Ausführungsplanung stellte sich die Notwendigkeit heraus, für die Detektion dreier Kampfmittelverdachtspunkte die Planung in einem Teilbereich zu überarbeiten. Im Zuge dieser Umplanung musste auch ein Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Genehmigung bei der Bezirksregierung gestellt werden. Dieser wurde im November 2021 bei der Bezirksregierung eingereicht und im Juli 2023 genehmigt. Daraufhin mussten die Leistungsverzeichnisse für die Baumaßnahme überarbeitet und die Kostenberechnung an die über die Jahre gestiegenen Baukosten angepasst werden.

Für die Baumaßnahme wurden im Haushalt der Stadt Siegen in 2020 erstmalig Mittel in Höhe von 354.000 Euro bereitgestellt, von denen aktuell im Haushalt 2023 noch 294.000 Euro zur Verfügung bereitstehen. Für die nun anstehende öffentliche Ausschreibung der Bauarbeiten in erwarteter Höhe von 371.000 € für den städtischen Anteil über den ESI und die Beauftragung der neuen Beleuchtungsanlage fehlen ca. 120.000 Euro im Haushalt 2023, die zwar in diesem Jahr beauftragt werden sollen, aber erst im kommenden Jahr kassenwirksam werden. Dafür ist die Bereitstellung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120.000 € im Haushalt 2023 erforderlich. Die Deckung dieser VE erfolgt durch Nichtinanspruchnahme der Ermächtigung bei der Investition T 120201124 – ZOB Geisweid - in gleicher Höhe. Bei dieser Baumaßnahme wird noch immer auf die Förderzusage der Bezirksregierung gewartet, weswegen die dort veranschlagte VE in 2023 nicht mehr für eine Ausschreibung benötigt werden wird.

**Finanzielle Auswirkungen** ☒ ja ☐ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer
450.000 €		%	292.000 €	<input checked="" type="checkbox"/> ist erfolgt. <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.

#### Veranschlagung

<input checked="" type="checkbox"/> im Finanzplan  2023	<input type="checkbox"/> im Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, mit  340.000 € Mittelübertragung	Kostenträger/ Investitionscode T12020112 Sachkonto 7852000
---	--	-------------------------------	---	--

#### Klimaschutz

Klimarelevanz	Veränderungen CO <sub>2</sub> -Emissionen	Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen	Bestehen alternative Handlungsoptionen?
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Prüfbedarf	<input type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Erhöhung <input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Unbekannt	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
<b>Erläuterung Klimarelevanz</b> Durch die Bereitstellung der VE wird der Bau des Radwegs ermöglicht, dessen Ausbau wiederum zu einer Verbesserung der Radwegeinfrastruktur beiträgt. Dies wird einen positiven Einfluss auf den Anteil des Radverkehrs im Modal Split haben.			
<b>Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)</b>			

--

In Vertretung

gez.

Henrik Schumann  
Stadtbaurat

Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig.