

Maßnahme	Kosten		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkungen
	geplant	tatsächlich							
1 Logistikwagen Wache	120.000,00 €			120.000,00 €	120.000,00 €				Der Logistikwagen wurde in 2022 neu veranschlagt. Für das LF und HLF wurde eine höhere VE benötigt. Die Deckung der VE erfolgte durch die Mittel, die für den Logiitsikwagen vorgesehen waren.
1 x ELW Wache		122.867,33 €		150.000,00 €					Der Auftrag wurde 2021 vergeben. Die Lieferung erfolgt voraussichtlich im Mai 2022
LF 10 (Gosenbach)	250.000,00 €	335.500,00 €			335.500,00 €				Die Ausschreibung erfolgte in 2021. Die Lieferung voraussichtlich in 2022.
HLF 10 (Eisern)	350.000,00 €	338.500,00 €			338.500,00 €				Die Ausschreibung erfolgte 2021, die Lieferung voraussichtlich in 2022.
unbekannt							500.000,00 €	500.000,00 €	
HLF Weidenau						500.000,00 €			
Summe			796.000,00 €	270.000,00 €	794.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
Mittelansatz*			150.000,00 €	1.030.000,00 €	620.000,00 €				
Verbleibend					174.000,00 €				
VE			900.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		

Stand: 24.01.2022

Maßnahme	Kosten		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Bemerkung
	geplant	tatsächlich							
1 x RTW üpl	250.000,00 €	231.732,27 €		250.000,00 €					Stand 06.03.2020: 1 RTW wurde 2019 bei einem Unfall derart beschädigt, dass er nicht mehr reparabel ist, Ersatzbeschaffung wird im Mai 2021 geliefert werden; Verkaufserlös Unfallfahrzeug 14.700 €, Erstattung von Versicherung 28.500 €, üpl (VE) 188.530 €; Lieferung ist im Mai 2021 erfolgt
1 x NEF	75.000,00 €	100.765,40 €	60.000,00 €	75.000,00 €					Die Ausschreibung erfolgte 2021. Das Fahrzeug kostet 15.000 € mehr als bisher geplant (wg. Mild-Hybrid und Einbau von Strom für die Sirene u.a.). Die Lieferung erfolgt voraussichtlich im Mai 2022 (Stand 12/2021).
4 x RTW	1.000.000,00 €	1.047.845,46 €			1.000.000,00 €				Die Ausschreibung erfolgte 2021. Die Lieferung ist wahrscheinlich erst 2023. Nach Rücksprache mit Kämmerei Veranschlagung in 2022.
1 NEF							100.000,00 €		Die Ausschreibung soll 2023 erfolgen, eine Lieferung wird erst 2024 möglich sein.
	Summe		95.000,00 €	325.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	
	Mittelansatz		60.000,00 €	325.000,00 €	1.000.000,00 €				
	Verbleibend		-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €				
	VE		600.000,00 €	1.000.000,00 €		100.000,00 €			
	üpl VE		190.000,00 €						

Stand: 24.01.2022