

VERWALTUNGS- VORLAGE

Geschäftsbereich 1
Büro Bürgermeister
Bearbeitet von: Frau Munker

Datum
25.07.2000

Beratungsfolge Ausschüsse - Rat

☒ öffentlich

☐ nicht öffentlich

Haupt- und Finanzausschuss

23.08.2000

Rat

06.09.2000

Betreff:

Unterrichtung des Rates und der Fachausschüsse
hier: Verzeichnis der nicht ausgeführten Beschlüsse (01.04.1999 - 30.06.2000)

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss / der Rat nimmt Kenntnis.

Sachverhalt / Begründung:

Vorlage Nr.	Betreff	Beschlussdatum	Begründung für Nichtausführung
3025/98	Bevölkerungsentwicklung und -prognose der Stadt Siegen	Rat 26.08.1998	Das Wohnkonzept soll im September 2000 zur Beratung vorgelegt werden.
3621/99	Neu- und Umgestaltung der innerstädtischen Grünfläche Bertramsplatz	HFA 14.04.1999	Grundsatzbeschluss Rat 03.05.2000. Die Planung wird im Rahmen eines Workshops im Laufe des Jahres 2000 erstellt.
3754/99	Entwicklung des Stadtteils Fischbacherberg - Fortschreibung der integrierten Handlungsstrategie für Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf	HFA 02.06.1999	Projektentwicklung ("KiJuFaZ", Bebauung der Restfläche, Gestaltung Quartiersplatz) erfolgt derzeit
2843/98	Planungsentwicklung für einen gemeinsamen Betriebshof auf dem Grundstück des Klärwerks Rinsenu zur Vereinigung der Betriebs- und Bauhöfe Nord und Süd, der Grünflächenunterhaltung und der	HFA 25.03.1998	Zu diesem Zweck wurde eine Projektgruppe mit den an diesem Prozess beteiligten Abteilungen 8/2, 8/3 und 8/4, dem Fachbereich 2 und dem RPA gebildet.

Vorlage Nr.	Betreff	Beschluss-datum	Begründung für Nichtausführung
Antrag CDU- Fraktion 12.01. 1999	Stadtreinigung: Erarbeitung eines Betriebs- und Personalentwicklungskonzeptes mit betriebswirtschaftlichen Daten	HFA 27.01.1999	Die Arbeit der Projektgruppe hat sich durch folgende nach-träglich eingetretene Umstän-de verzögert:
	Auftrag zur Verhandlungen mit der Deutschen Telekom mit dem Ziel des Erwerbs bzw. der An-mietung des Objektes Friedrich-Wilhelm-Str. 115 zwecks Errich-tung eines zentralen Bauhofes		<p>1.) Erweiterung des Arbeitsauf-trages durch Ratsbeschluss vom 28.10.1998: Überprüfung des derzeitigen Feuerwehrgeländes in der Fludersbach auf Eignung für den Bauhof</p> <p>2.) Erweiterung des Arbeitsauf-trages durch HFA-Beschluss vom 27.01.1999: Überprüfung des Geländes der Deutschen Telekom in der Friedrich-Wilhelm-Straße hin- sichtlich der Eignung für den zentralen Bauhof</p> <p>3.) Während der Erarbeitung einer Bauhofkonzeption auf dem Gelände der Telekom widerrief diese im November 1999 ihre Bereitschaft zur Veräußerung des Geländes</p> <p>4.) Aufgrund des Einsatzes bei den Kommunalwahlen 1999 und den Landtagswahlen 2000 mussten zwei Projekt-gruppenmitglieder ihre Pro- jektguppenarbeit zurück-stellen</p> <p>Die Arbeit der Projektgruppe soll nunmehr im Sommer ab- geschlossen werden.</p>
160/99	Finanzierung der Verbraucherbe- ratungsstelle Siegen <u>hier:</u> Abschluss eines Vertrages für die Zeit vom 01.01.2000 bis 31.12.2004	Rat 15.12.1999	Die Vertragsunterzeichnung erfolgt in Kürze.
51/99	Straßenreinigung in der Stadt Siegen, Straßenreinigungskon-zept und 6. Gebührenänderungs-satzung <u>hier:</u> Jährlicher Sachstandsbe-richt zum Stand der Umsetzung des Straßenreinigungskonzeptes <u>hier:</u> Prüfung des Einsatzes von Sozialhilfeempfängern im Rah-men der	Rat 15.12.1999	Die Umsetzung der 1. Stufe ist begonnen. Prüfung erfolgt im 2. Halbjahr 2000

Vorlage Nr.	Betreff	Beschluss- datum	Begründung für Nichtausführung
	Umsetzung des Straßenreinigungskonzeptes		
	<u>hier:</u> Überprüfung der Grund-lagen der Gebührenbedarfs-berechnung		Die Beratung ist ab August 2000 vorgesehen.
139/99	Bericht über den Siegener Ausweis	Rat 23.02.2000	(Beschluss in Zusammen-hang mit der Änderung der Entgeltordnung der VHS) Nach verwaltungsinterner Abstimmung ist eine Behand-lung in den städt. Gremien im letzten Quartal 2000 vorge-sehen.
188/99	28. Änderung des Flächen- nutzungsplanes (FNP) der Stadt Siegen (Zur Darstellung von Windkraftanlagen)	Rat 21.03.2000	Der Rat der Stadt Siegen hat am 21.03.2000 die erneute Offenlegung beschlossen.
3709/99	Planungsauftrag zur Errichtung eines Bürgerhauses im Stadtteil Geisweid, ehem. Geisweider Schule	HFA 12.05.2000	Der Planungsauftrag ist noch nicht ausgeführt worden, weil sich Probleme aus immissi- onsrechtlicher Sicht ergeben haben. Entsprechende Lö- sungsmöglichkeiten bzw. Alternativstandorte werden derzeit untersucht.
196/99	Verlagerung der Feuer- und Rettungswacht Fludersbach 70	HFA 12.01.2000	Die vorzunehmenden Grund- erwerbsverhandlungen wurden noch nicht zum Abschluss gebracht.

Ulf Stötzel