



Bilder: Lappset GmbH

Bewegungsparcour

Sachstandsbericht



1. Standort Sieg Arena
2. Fördermittel
3. Standort Kolpingstraße
4. Rückblick geprüfte Standorte

Beschluss aus der 3. Sitzung SpBA 10.11.2021

1. Der Sport und Bäderausschuss der Universitätsstadt Siegen beschließt die konkrete Planung und Umsetzung zunächst eines Bewegungsparcours im Bereich ‚Siegarena‘

2. Die Verwaltung wird beauftragt, einen entsprechenden Antrag auf Fördermittel zu Stellen

Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltungen

Planungsstand im Mai 2023



Förderantrag gestellt (Stadtsportverband Siegen e.V.): 20.06.2022
Bewilligungsbescheid erhalten: 28.02.2023


Planung fortgeführt: Herbst'22- Frühjahr'23
bspw. Standortprüfung, Vermessung, Abstimmungen bzgl. vorhandenen
Versorgungsleitungen, Hochwasserschutz-Belangen etc., Vorentwurf

Ortstermine mit Herstellern zur Planung der konkreten
Ausstattung: 20.04 / 04.05.2023

Bekanntwerden der Planungen zur Maßnahme
Brückensanierung durch Straßen NRW bei 4/6: 25.05.23

Bewegungsparcour Sieg Arena aktuell nicht realisierbar

Standort durch Brückensanierungsarbeiten an der Talbrücke Rinsenau einschl. der Anschlussbrücken über Jahre durch Bauarbeiten beeinträchtigt



Vorhabensträger StraßenNRW

- geplanter Baubeginn 2026
- geplante Fertigstellung 2031
- Fläche des Bewegungsparcours befindet sich im Baufeld
- Sperrung des Parcours würde Förderung stören

Stadtsportverband hat den Bewilligungsbescheid erhalten:

90 % der Gesamtkosten
51.143 € Fördermittel

Die Ausführung an einem alternativen Standort ist laut Fördergeber für die Förderung unschädlich.

Nächster Standort auf der Prioritätenliste der möglichen Flächen Stufe 2 – Umsetzbar mit Aufwand

	Kolpingstraße, Weidenau
Priorität	2
Vorteile	Potenzielle Nutzung durch Schulen
	Nähe zum Sportplatz u. Bolzplatz
	Gute Erreichbarkeit
	Parkplatz in der Nähe
Nachteile	Flächenprofilierung notwendig, aufgrund der Hanglage
	Nähe zur Wohnbebauung

Standort Kolpingstraße



Standort Kolpingstraße



Bilder: Maier Spielgeräte

QR-Codes

Informations-Stele als Ergänzung zu Geräten

- Beschrieben sind verschiedene Übungsanleitungen mit Gerät
- Über den QR Code können Anwendungsvideos abgerufen werden

Workout-Stele zur Einzelaufstellung

- Beschrieben sind Übungsanleitungen ohne Gerät
- Beispielsweise zum Aufwärmen und Dehnen



Bilder: Maier Spielgeräte

Geräteauswahl wird an den Standort angepasst,
aufgrund der topographischen Gegebenheiten entsteht Mehraufwand
zur Herstellung von mehreren Ebenen.

Kostenschätzung bei Ausführung durch 4/6 Grünflächen:

- Geräte inkl. Fallschutz	51.300 €
- Mauer- und Erdarbeiten	14.000 €
- Wegebauarbeiten	4.200 €
- allg. Ausstattungselement	<u>5.000 €</u>
	brutto 74.500 €

Förderung: 51.143 €

Mehrkosten/ Eigenanteil: 23.357 €

Weitere Standorte der Prioritätenliste

Stufe 3 – Umsetzung nicht empfehlenswert

	Gilberg Richtung Flugplatz	Oranienpark	Bäumchesweg Weidenau	Auf der Alm Gosenbach
Priorität	3	3	3	3
Vorteile	Am Wanderparkplatz oder entlang der Strecke	Nähe zum zukünftigen Universitätsstandort	Gute Erreichbarkeit	Sportanlage in räumlicher Nähe zum Spiel-/Bolzplatz entwickeln
			Nähe zum Naherholungsgebiet	
Nachteile	Lage zu dezentral	Sozialer Brennpunkt	Flächenprofilierung notwendig, aufgrund Hanglage	Nutzungskonflikte mit Bolzplatz
		Kaum öffentliche Parkplätze	Baumkronen der Großbäume müssen ausgespart werden	räumliche Trennung zum Bolzplatz nötig
		Aufenthaltsqualität soll für Studierende verbessert werden, Fitnessangebot nicht vordergründig	Im unteren Bereich unmittelbar an Wohnbebauung	Lage zu dezentral

Weiteres Vorgehen:

- Entscheidung über die Realisierung des Standortes Kolpingstraße mit dem entsprechenden Beschluss
- Nachträgliche Mittelanmeldung für 2024 über Mehraufwand von 23.500 € nach positivem Beschluss
- Planung der Maßnahme und Beschaffung der Geräte noch in 2023
- Aufbau und Installation durch städtische Baukolonne in 2024

Lappset GmbH
Kircheninsel 3, 48599 Gronau
Online Produktkatalog: www.lappset.de/produkte/
Ansprechpartner: Dirk Junger, Sales Manager

Ernst Maier Spielgeräte GmbH
Wasserburger Str. 70, 83352 Altenmarkt a. d. Alz
Online Produktkatalog: www.spielplatzgeraete-maier.com/produkte/workout-fitness/
Ansprechpartner: Andreas Kappius, Fachberater