

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich: 4

Siegen, 15.04.2024

Bereich: Technische Gebäudewirtschaft Projekte/ Baumaßnahmen

Bearbeitet von: Jörg Heide

Beratungsfolge:

☒ öffentlich

☐ nichtöffentlich

Ausschuss für Schule und Bildung	25.04.2024
Bauausschuss	08.05.2024
Haupt- und Finanzausschuss	22.05.2024
Rat	29.05.2024

Kurzbezeichnung:

Fördermaßnahme "Gute Schule 2020"

- Umsetzungsbericht und Anpassung von Maßnahmen -

Beschlussvorschlag:

1. Der Bauausschuss, der Ausschuss für Schul- und Bildungswesen sowie der Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Universitätsstadt Siegen empfehlen dem Rat der Universitätsstadt Siegen die Änderungen der Liste der vorgeschlagenen Baumaßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ und nehmen den Umsetzungsstand zur Kenntnis.
2. Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt die Änderung der Liste der vorgeschlagenen Baumaßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ und nimmt den Umsetzungsstand zur Kenntnis.

Sachverhalt / Begründung:

Der Verwaltungsrat der NRW.Bank hat auf Vorschlag der Landesregierung das Förderprogramm „NRW Bank „Gute Schule 2020“ zur langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und den Aufbau der kommunalen Schulinfrastruktur beschlossen. Der Förderanteil für die Stadt Siegen beträgt für den gesamten Förderzeitraum 8.811.900 €. Die bisherige Beschlusslage ist den Vorlagen 1168/2016 sowie 2524/2019 zu entnehmen. Die gesamte Umsetzung der benannten Maßnahmen und deren

Abrechnung hat vier Jahre nach dem letzten Mittelabruf zu erfolgen, also bis Ende des Jahres 2024.

Bisher wurden 41 Einzelmaßnahmen der Maßnahmenliste durchgeführt und abgerechnet (siehe Anhang). Zurzeit befindet sich die größte Einzelmaßnahme, Sanierung der Fassaden und Kaltdächer des PPR-Gymnasium / der Gesamtschule am Rosterberg in der Fertigstellung des 2. Bauabschnittes.

Durch die Vielzahl an Einzelmaßnahmen war eine ständige Aktualisierung der Gesamtkosten unter Betrachtung der zur Verfügung stehenden Fördermittel vorzunehmen. Aufgrund sich abzeichnender Minderausgaben in den letzten laufenden Baumaßnahmen sowie des durch Personalengpässe verzögerten Beginns der letzten vorgesehenen Maßnahme (Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule Auf dem Schießberg) soll zur sicheren vollen Ausschöpfung des Förderrahmens eine Ersatzmaßnahme Aufnahme in die Liste der durchzuführenden Maßnahmen finden. Statt der Abwicklung der ursprünglich vorgesehenen Maßnahme „Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume der Gesamtschule auf dem Schießberg“ soll die bereits nahezu fertiggestellte Maßnahme „Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume des Gymnasiums Auf der Morgenröthe“ ersatzweise in die Maßnahmenliste „Gute Schule 2020“ aufgenommen werden.

Hierdurch wird die Ausschöpfung des gesamten Förderbudgets in Höhe von 8.811.900 € bis zum Ende des Förderzeitraums sichergestellt. Beide Maßnahmen wurden bereits im Haushalt 2022 und 2023 veranschlagt, so dass die Finanzierung über Haushaltsreste erfolgt. Der Möglichkeit des Maßnahmentauschs wurde bereits mit der NRW.Bank als Fördermittelgeber abgestimmt.

Die Maßnahme an der Gesamtschule Auf dem Schießberg wird ersatzweise aus dem Haushalt 2024 finanziert. Nach Fertigstellung und Endabrechnung der letzten laufenden Maßnahmen bis Sommer dieses Jahres werden im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ insgesamt 43 Maßnahmen umgesetzt und die Fördermittel in voller Höhe von 8.811.900 € verausgabt worden sein.

Eine Übersicht aller Maßnahmen ist dem Anhang zu entnehmen.

Finanzielle Auswirkungen ☒ ja ☐ nein

Gesamtkosten der Maßnahme	jährliche Folgekosten	Finanzierung Eigenanteil	Finanzierung objektbezogene Einzahlungen	Abstimmung mit dem Kämmerer x ist erfolgt. <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen.
8.811.900,00 €			8.811.900,00 €	

Veranschlagung

<input type="checkbox"/> im Finanzplan	<input type="checkbox"/> im Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja, mit	Kostenträger/ Investitionscode
				Sachkonto

Klimaschutz

Klimarelevanz	Veränderungen CO ₂ -Emissionen	Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen	Bestehen alternative Handlungsoptionen?
<input type="checkbox"/> Nein <input checked="" type="checkbox"/> Ja, positiv <input type="checkbox"/> Ja, negativ <input type="checkbox"/> Prüfbedarf	<input checked="" type="checkbox"/> erhebliche Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Reduktion <input type="checkbox"/> geringe Erhöhung <input type="checkbox"/> erhebliche Erhöhung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Unbekannt	<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
Erläuterung Klimarelevanz			
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen)			

In Vertretung

gez.

Henrik Schumann
 Stadtbaurat

Die Verwaltungsvorlage wurde aufgrund der Cyberattacke im Rahmen eines normalen Unterschriftenlaufs durch die beteiligten Adressaten auf der Papiervorlage verifiziert und weitergegeben und ist in der Digitalversion ohne Unterschrift gültig.

Anlage(n):

1. [GuteSchule2020Anlage](#)