

lfd. Nr.	Projekt / Maßnahme	Ziel	Personaleinsatz	Planungsstand
Straßenplanung				
1	Hengsbachstraße	Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	intern	Ausführungsplanung
2	Siegener Straße	Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	intern / extern	Ausführungsplanung, Baubeschluss
3	ZOB Geisweid	Verbesserung der Verkehrsabwicklung im ÖPNV	intern	Zuwendungsantrag eingereicht, Ausführungsplanung 2. BA
4	KVP Hainer Hütte inkl. Brückenerneuerung	Verbesserung des Verkehrsablaufs	intern / extern	Voranmeldung Zuwendungsantrag erfolgt, Wasserrechtliche Genehmigung beauftragt
5	Ausweiche Pocheweiher	Verbesserung des Verkehrsablaufs	intern	Ausführungsplanung, Baubeschluss
6	Haardtstraße	Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	intern / extern	Ausführungsplanung, Baubeschluss
7	Maccostraße Optimierung Linienführung	Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	intern	laufendes Projekt
8	Trupbacher Straße	Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	intern	Vorplanung
9	Stützmauer Blumertsfeld	Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	intern / extern	Vorbereitung und Vergabe des Ingenieurvertrags
10	Reduzierung Eingangsgeschwindigkeiten	Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	intern	laufendes Projekt

lfd. Nr.	Projekt / Maßnahme	Ziel	Personaleinsatz	Planungsstand
11	Neugestaltung Fürst-Johann-Moritz-Straße	Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	intern / extern	Ausführungsplanung
12	Projektzuarbeit ZGW, Grünflächen, WiFö, Stadtentwicklung/-planung, Politik, Bauaufsicht, Schulamt, Sportplätze		intern	Planung / Umsetzung
13	Datenwiederaufarbeitung aufgrund Cyber-Angriff		intern	

Rad- und Fußverkehr				
14	Radweg Siegtal I. BA Bahnhof Eiserfeld - HTS-Anschluss	Radverkehrsförderung	intern	Variante erarbeiten
15	Radweg Siegtal II. BA HTS-Anschluss - Hallenbad Eiserfeld	Radverkehrsförderung	intern	Entwurfsplanung in Abhängigkeit wasserrechtlicher Genehmigung
16	Radweg Siegtal IV. BA Bühlstraße - Niederschelden	Radverkehrsförderung	intern / extern	Einholung der Natur- und Wasserschutzrechtlichen Genehmigungen, Einreichung Zuwendungsantrag
17	Radweg Langenholdinghausen	Radverkehrsförderung	intern	Ausführungsplanung; Abstimmung mit Stadt Freudenberg
18	Radweg Oberschelden - Gosenbach	Radverkehrsförderung	intern	Vorplanung
19	Radverkehrverleihsystem (VeloCity)	Radverkehrsförderung	intern	Bearbeitung eingehender Anträge von extern
20	Umsetzung Radverkehrskonzept (Stadt Siegen)	Radverkehrsförderung	intern	laufendes Projekt
21	Gehweg Breite Straße / Bahnhof Weidenau	Fußverkehrsförderung	intern	Ausführungsplanung Querungsstelle

lfd. Nr.	Projekt / Maßnahme	Ziel	Personaleinsatz	Planungsstand
22	Radwegenetz Beschilderung	Radverkehrsförderung	intern	Vorbereitung der Ausschreibung, Auftragserteilung
23	FVC: Schiefer Weg Gartenstraße Aufpflasterungen, Seitenräume vorziehen FVC:	Fußverkehrsförderung	intern	Ausführungsplanung und politischer Beschluss
24	FVC: Schiefer Weg Parken neu ordnen	Fußverkehrsförderung	intern	Ausführungsplanung und politischer Beschluss
25	FVC: Eiserfelder Straße Schiefer Weg FGÜ	Fußverkehrsförderung	intern	Ausführungsplanung und politischer Beschluss
26	Datenwiederaufarbeitung aufgrund Cyber-Angriff		intern	

Verkehrsplanung				
27	Umweltspuren Nord - Süd - Achse	Förderung des Umweltverbundes	intern	Steuerung und Anpassungen der verkehrlichen Abläufe nach Umsetzung
28	ÖPNV Beschleunigung	Verbesserung der Verkehrsabwicklung im ÖPNV	intern	Umsetzung, Auftragsvergabe, Durchführung und Abrechnung der Maßnahme
29	Erneuerung Parkleitsystem	Verbesserung der Verkehrsabwicklung	intern	Abrechnung der Maßnahme, Bearbeitung des Verwendungsnachweises
30	Modernisierung Lichtsignalanlagen	Verkehrsplanung	intern	Auftragsvergabe, Durchführung und Abrechnung der Maßnahme
31	Siegen.Wissen verbindet	Verkehrsplanung	intern	laufendes Projekt
32	Machbarkeitsstudie Siegbertunnel	Verkehrsplanung	intern / extern	laufendes Projekt

lfd. Nr.	Projekt / Maßnahme	Ziel	Personaleinsatz	Planungsstand
33	Geschwindigkeitskonzept	Verkehrsplanung	intern	sukzessive Umsetzung der Stufe 1
34	Unfallkommission	Verkehrsplanung	intern	
35	Projektzuarbeit ZGW, Grünflächen, WiFö, Stadtentwicklung/-planung, Politik, Bauaufsicht, Schulamt, Sportplätze		intern	Planung / Umsetzung
36	Datenwiederaufarbeitung aufgrund Cyber-Angriff		intern	
dauerhaft laufende Maßnahmen				
37	Signalanlagenanpassungen im Zuge von Baustellen / Veranstaltungen	Verbesserung der Verkehrsabwicklung in Baustellen	intern	Planung / Umsetzung
38	Unterhaltung Signalanlagen	Instandsetzung von Signalanlagen	intern	Planung / Umsetzung
39	Projektzuarbeit ZGW, Grünflächen, WiFö, Stadtentwicklung/-planung, Politik, Bauaufsicht, Schulamt, Sportplätze		intern	Planung / Umsetzung