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Antrag gemäß § 8 der Geschäftsordnung für den Rat der Universitätsstadt Siegen zur 
nächsten Sitzung des Bauausschusses am 16.03.2022 

Verzögerung von Baumaßnahmen und deren mögliche Ursachen 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

die SPD-Fraktion im Rat der Universitätsstadt Siegen bittet, folgenden Antrag auf Beantwortung 
der Fragen und anschließende Diskussion auf die Tagesordnung der o. g. Sitzung des Bauaus-
schusses am 16.03.2022 zu setzen 

In der letzten Bauausschusssitzung am 09.02.2022 stelle der Kämmerer die Verzögerungen bei 
bereits beschlossenen Bauprojekten als ein zentrales Problem dar. Die Stadt Siegen schiebe 
eine ,Bugwelle` von 60 Millionen EUR unerledigter Baumaßnahmen vor sich her. 

In der gleichen Sitzung des Bauausschusses konnten von 10 Vergaben 8 nur zur Kenntnis ge-
nommen werden, weil diese vom Vergabeausschuss zuvor schon beschlossen waren. 

Vor diesem Hintergrund bitten wir um die Beantwortung der folgenden Fragen, die sich auf 
mögliche Zusammenhänge mit der Vergabepraxis der Stadt Siegen beziehen (externe Ursa-
chen sind weitgehend bekannt und wurden auch vom Kämmerer erläutert): 

1. Wenn Vergaben im Rahmen der gesetzlichen Regelungen getätigt werden müssen und 
von der Vergabestelle und dem Rechnungsprüfungsamts geprüft werden, wofür braucht 
es nach Auffassung der Verwaltung dann noch den Vergabeausschuss und die Befas-
sung des Bauausschusses (viele Städte verzichten auf einen Vergabeausschuss)? 

2. Wie groß ist im Schnitt die geschätzte zeitliche Verzögerung der Vergaben durch die Be-
teiligung der beiden Ausschüsse und das Durchlaufen der Vergaben samt Schreiben der 
jeweiligen Vorlagen? 

3. Am 04.07.2020 ist die Reform der Kommunalen Vergabegrundsätze in Kraft getreten mit 
dem Ziel ,Öffentliche Investitionen zu beschleunigen'. Wir bitten, jeden dieser verkürzt 
skizzierten Punkte mit der Vergabedienstanweisung der Stadt Siegen und der gängigen 
Vergabepraxis zu vergleichen und zu bewerten. 

Direktaufträge beschleunigen (Auftragswert bis 15.000 Euro Direktvergabe) 
Vergabe von Bauleistungen durch Gewerke bezogenen Ansatz beschleunigen 
(Beschränkte Ausschreibung für jedes Gewerke bis 750.000 Euro, Gesamtauf-
tragswert von 1.250.000 Euro), freihändige Vergabe Einzelauftrag 75.000 Euro, 
Gesamtauftrag 125.000 Euro) 
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Mit freundlichen Grüßen 
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c. Bauleistungen zu Wohnzwecken beschleunigen (beschränkte Ausschreibung 
ohne Teilnahmewettbewerb bis 1.000.000 Euro, freihändige Vergabe Einzelauf-
tragswert 100.000 Euro) 

d. Einbezug freiberuflicher Leistungen in die kommunalen Vergabegrundsätze zur 
Beschleunigung von Planungen (Direktaufträge freiberuflicher Leistungen bis 
25.000 Euro, öffentliche Aufträge an Architekten und Ingenieure bis 150.000 Eu-
ro) 
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