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Der Bürgermeister 
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VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: ESi Siegen, 26.05.2023 
Bearbeitet von: Frau Roth 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Haupt- und Finanzausschuss 07.06.2023 

Rat 21.06.2023 

Kurzbezeichnung: 
 
Renaturierung des Bürbachs, Am Galgenberg 
Deckung von Mehrkosten 

 
Beschlussvorschlag: 
 
 
Der Rat der Stadt Siegen beschließt gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW: 
 
Für das Projekt „Renaturierung des Bürbaches, Am Galgenberg“ (T130203093) werden  
gemäß § 83 GO NRW überplanmäßige Mittel in Höhe von 330.000,- € bereitgestellt. 
 
 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
 
Die Wohnstättengenossenschaft Siegen eG (WGS eG) plant die Erschließung neuer Grund-
stücke entlang der Straße „Am Galgenberg“ in Siegen. Im Zuge der Erschließung soll eine 
Renaturierung des Bürbaches auf einer Länge von 210 m erfolgen. Der in diesem Bereich 
bestehende wilde Uferverbau soll durch einen naturnahen Gewässerquerschnitt ersetzt 
werden. Damit wird eine ökologische Aufwertung sowie eine Verbesserung des Hochwasser-
schutzes im Ausbaubereich des Bachlaufes in Siegen-Mitte erreicht. 

 
Die Maßnahme Am Galgenberg wird über die Förderrichtlinie FöRL HWRM / WRRL anteils-
mäßig finanziert werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme betrugen nach Kostenberech-
nung der Entwurfsplanung rd. 684 T€. Bei einer Förderquote von 80% beträgt die Landeszu-
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weisung rd. 547 T€, so dass ein Stadtanteil von rd. 137 T€ verbleibt. Der Förderbescheid ging 
am 13.10.2022 bei der Universitätsstadt Siegen ein.  

 
Der Eigenanteil kann nach Abstimmung mit der Bezirksregierung durch zweckgebundene 
Spenden erbracht werden. Die Spende wird im Zuge einer Kostenübernahmeerklärung von 
der WGS eG übernommen. 
Im Zuge der Aufstellung der Ausführungsplanung durch das von der Wohnstättengenossen-
schaft beauftragte Ingenieurbüro, hat sich eine Kostensteigerung auf rund 996 T€ ergeben. 
Die Kostensteigerung wird durch eine, in den letzten rd. 1,5 Jahren stattgefundene Preiser-
höhung, als auch durch gesonderte Ausführungen im Zusammenhang mit konstruktiven 
Maßnahmen begründet, welche durch entsprechende Nachweise wie der statischen Be-
rechnung, hydrostatischen Anforderungen, etc. zusätzlich begründet werden. 
 
Der bisher zugesagte Förderbetrag basiert auf der ursprünglichen Kostenberechnung der 
Entwurfsplanung und beträgt rd. 547 T€, so dass sich nunmehr durch die Kostensteigerung 
ein Eigenanteil von rd. 450 T€ ergibt. Ein Änderungsantrag zur Anpassung der Fördersumme 
wurde bereits bei der Bezirksregierung eingereicht und führt bei Erfolg zu einem geringeren 
Ausfall des Eigenanteils. Dieser Anteil wird, gemäß der entsprechend angepassten Kosten-
übernahmeerklärung, vollständig durch die WGS eG übernommen. 

 
Im Haushaltsplan 2023 ist auf dem Investitionstitel T130203093 (Renaturierung des Bürba-
ches, Am Galgenberg) ein Ansatz in Höhe von 684 T€ verfügbar. 
Die notwendige Deckung in Höhe von rd. 330 T€ erfolgt als unechte Deckung durch die 
schriftlich zugesagte höhere Einzahlung der WGS eG und über die eventuell höher ausfallen-
de Landeszuweisung. 

 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
996.935,00 € 

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
547.200,00 € 
Landeszuweisung 
449.735,00 
Kostenbeteiligung 
WSG eG 

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
 684.00,00 € 

Kostenträger/ 
Investitionscode 
T130203093 
Sachkonto 
7852000, 6811000 und 
6817000 

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz Veränderungen CO2- Übereinstimmung mit dem Zielen Bestehen alternative Hand-
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 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
Die Renaturierung hat positive Auswirkungen auf den Hochwasserschutz 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
Die Lebensräume als Schutzräume für Arten erhalten und verbessern 
 
 

 
 
 
 
 
gez. 
 
Stephan Roth   Christof Quandel 

Betriebsleitung 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 




